

# Ringstorps Fibernät

- Utskick av intresseförfrågan
  - Alla postlådor inom 1km radie, drygt 40 hushåll
- Lokalt Informationsmöte
  - Ingen prisuppgift på grävning, 37 intresserade
- Kontaktat Länsstyrelsen angående Byalag NGA
- Möte med projektör
- Sammanställa kartunderlag
- Kontakta Utsikt

# Ringstorps Fibernät forts.

- Skicka in kartunderlag för projektering
- Kontakta gräventreprenörer
  - Försöka få riktpriiser/m
- Kostnadsberäkning baserad på riktpriiser
- Förhandsbesked om Byalag NGA stöd
- Kontakta markägare
- Nytt stormöte
  - Presentation av förslag och information från Utsikt

# Ringstorps Fibernät forts.

- Bindande anmälan med pristak
  - Därefter omräkning av kostnaden 30 hushåll kvar
- Ansökan om Byalag NGA stöd
  - Baserat på riktiga anmälningar
- Beställning av grävning
- Beställning av material (via projektör)
- Ledningsrättsavtal
- Skriftliga beställningar

# Ringstorps Fibernät forts.

- Inbetalning av grävavgifter till förening
- Nedgrävning av slangar
- Betala fakturor
- Slutredovisning Byalag NGA
- Blåsning av fiber (Utsikt)
- Anslutning av fastigheter (Utsikt)

# Utmaningar

- Lätt att fastna i vinkelvolten
  - För att säga Ja eller Nej vill man veta priset
  - Priset varierar beroende på antalet Ja
- Byalag NGA
  - Inga klara regler för beräkning
  - Fakturor ska vara betalda innan stödet betalas ut
- Ledningsrättsavtal
  - Mycket ofördelaktiga för markägaren

# Utmaningar forts.

- Tillstånd
  - Trafikverket, kommunen vem söker vad
  - Verifiera att det är gjort!
- Lätt att få en suboptimerad lösning
  - Betala extra för att andra ska kunna ansluta sig?
- Kostnadsfördelning
  - Omöjligt att få rättvist
- Nästan omöjligt att få fastpris på grävning

# Hur gick det?

- 31 anslutna (och så vitt vi vet nöjda) hushåll
  - Ca 4 månader försenat
  - Lite för många driftstörningar inledningsvis
  - Problem med anslutning för vissa
- Slang till 3 obebyggda kommunala tomter
- Totalkostnad 11000kr – 15000kr
  - Inklusive matererial och anslutning (Utsikt)
  - Exklusive tomtgrävning
- Efter ett år väntar vi fortfarande på inmätning!

# Summering

- VÄldigt mycket jobb!
  - Men när man väl är i mål är det värt det!
- Mer info finns på [www.ringstorp.net](http://www.ringstorp.net)
  - Se Bredbandsutbyggnad i Informationsmenyn
- *Lycka till med ert bredbandsprojekt!*

**RINGSTORP**